



## Étude de cas générale

# Résultats d'un atelier autour d'une Matrice d'identification participative de réponse (PRIM) au Kenya

## Utilisation de LEGS

La deuxième phase du processus de planification de réponse à une situation d'urgence de LEGS utilise l'outil de matrice d'identification participative de réponse (PRIM). La PRIM sert à identifier et à définir des priorités dans les interventions techniques pour répondre à une situation d'urgence en matière d'élevage de manière pertinente et opportune. C'est une approche participative qu'il est préférable d'entreprendre dans le cadre d'un atelier. Cette étude de cas du Kenya illustre les résultats qui peuvent être obtenus grâce à l'outil de PRIM et l'élaboration subséquente d'un plan de réponse.

## Activités

En juillet 2022, BHA a organisé un stage de Formation de base LEGS au Kenya, qui comprenait une journée supplémentaire consacrée à la planification de l'action en appliquant les outils de LEGS, y compris la PRIM, pour répondre à la sécheresse qui sévissait alors. Les participants ont été priés de :

- Passer en revue les données probantes à propos de la sécheresse et de ses effets (p. ex. prix du bétail, prix alimentaires, conditions d'échanges bétail/céréales, schémas de migration, stratégies d'adaptation, état des pâturages, disponibilités en eau, évaluation de l'état corporel du bétail, niveaux de morbidité/mortalité, mesures de la malnutrition aiguë globale, Cadre intégré de classification actuelle, etc.)
- Parcourir les listes de contrôle relatives à l'évaluation de LEGS
- Décider de la phase de l'urgence (alerte, alarme, urgence, relèvement), sur la base de toutes les données probantes évoquées
- Compléter une matrice PRIM pour chaque intervention technique
- Aligner les interventions techniques sur les objectifs de subsistance de LEGS

## Analyse

Les comtés de Marsabit, Mandera et Wajir étaient classés comme étant en phase d'urgence et les comtés de Samburu et Garissa en phase d'alarme. Sur la base de leur analyse, les participants ont produit les PRIM et les plans de réponse suivants.

## PRIM des comtés de Marsabit et Samburu

INTERVENTION TECHNIQUE	OBJECTIF DE SUBSISTANCE			PHASES D'URGENCE			
	Avantages immédiats	Protéger les biens	Reconstituer les biens	Alerte	Alarme	Urgence	Relèvement
Réduction du cheptel	*****	**	n/a		→	→	
Soutien vétérinaire	*	*****	***		→	→	→
Alimentation du bétail	**	*****	**		→	→	→
Fourniture d'eau	**	***	***		→	→	

## Réponse des comtés de Marsabit et Samburu

Intervention	Réduction du cheptel	Alimentation du bétail
<b>Option</b>	Réduction du cheptel par abattage	Alimentation d'urgence : sur site
<b>Objectif de subsistance</b>	Fournir des avantages immédiats Protéger les principaux biens d'élevage (en réduisant la pression sur les pâturages locaux)	Fournir des avantages immédiats Protéger les principaux biens d'élevage – animaux reproducteurs essentiels
<b>Objectif de l'intervention</b>	Fournir à 10.000 ménages vulnérables 2 kg de viande séchée/saumurée chacun  50 % des ménages ont gagné un revenu d'au moins 8.000 shillings kenyans grâce à la réduction du cheptel par abattage en situation d'urgence	Fournir des rations animales d'urgence à 10.000 ménages vulnérables pendant 3 mois
<b>Principaux résultats</b>	Permettre aux ménages de recevoir des revenus en espèces pour couvrir d'autres besoins  Les ménages vulnérables reçoivent de la nourriture  Réduire la pression sur les rares pâturages et les faibles disponibilités en	Préserver la condition physique des animaux reproducteurs essentiels  Réduire de 80 % le taux de mortalité des animaux à cause de la sécheresse

Intervention	Réduction du cheptel	Alimentation du bétail
	eau pour assurer la survie du bétail reproducteur	
<b>Activités</b>	Distribuer à chacun des 10.000 ménages vulnérables 3 kg par jour de viande séchée/saumurée issue des animaux abattus	Distribution de rations animales d'urgence à 10.000 ménages pendant 6 mois
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organiser une réunion avec tous les partenaires, c.-à-d. les représentants des autorités locales et autres organismes.</li> <li>2. Identifier des zones cibles et des systèmes de distribution avec les départements du comté en lien avec les chefs locaux et déterminer quels animaux abattre (en tenant compte de l'équité et des questions liées au genre pour faire en sorte que les groupes à risque puissent profiter de l'initiative).</li> <li>3. Convenir des critères d'identification des participants, des animaux à abattre et de la distribution de viande.</li> <li>4. Déterminer les sites et les marchés d'achat, convenir des prix d'achat et des méthodes de paiement pour chaque espèce.</li> <li>5. Impression des coupons et lancement de la procédure d'achat des animaux.</li> <li>6. Enregistrement et vérification des participants.</li> <li>7. Entreprendre la réduction du cheptel par abattage après avoir organisé les équipes vétérinaires et résolu les questions liées à la production, la santé publique et l'environnement.</li> <li>8. Réaliser un suivi post-distribution (SPD).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organiser une réunion des parties prenantes ; s'assurer de leur pleine participation et établir des plans qui tiennent compte des stratégies d'adaptation des populations autochtones, de l'approvisionnement local et des perturbations potentielles des marchés locaux.</li> <li>2. Entamer la procédure d'achat des rations animales, si possible auprès d'une source interne.</li> <li>3. Cibler les zones potentielles d'intervention et les mobiliser. Se rendre en personne sur site pour rencontrer les dirigeants locaux qui aideront à identifier les personnes à risque.</li> <li>4. Recrutement et formation des enquêteurs qui faciliteront l'enregistrement des participants.</li> <li>5. Vérification et enregistrement des participants.</li> <li>6. Formation des participants aux techniques d'alimentation complémentaire et autres services de vulgarisation avec l'aide de l'équipe de production animale.</li> <li>7. Distribution des rations animales aux participants. Exercice de suivi de la distribution sur site pour obtenir un retour sur le processus.</li> <li>8. Réaliser un SPD deux semaines après la distribution et avant la prochaine.</li> </ol>

Intervention	Réduction du cheptel	Alimentation du bétail
Indicateurs de processus	<p>Nombre et type de bêtes achetées par ménage</p> <p>Quantité de viande distribuée</p> <p>Nombre de personnes locales recrutées pour un travail temporaire</p> <p>Nombre de personnes vendant du bétail</p> <p>Nombre de personnes recevant de la viande</p> <p>Nombre de personnes recrutées pour un travail temporaire</p>	<p>Nombre et type de bêtes ayant reçu des rations animales grâce au projet</p> <p>Nombre de ménages ayant reçu des rations animales</p>
Indicateurs d'impact	...	

### PRIM des comtés de Mandera et de Wajir

INTERVENTION TECHNIQUE	OBJECTIF DE SUBSISTANCE			PHASES D'URGENCE			
	Avantages immédiats	Protéger les biens	Reconstituer les biens	Alerte	Alarme	Urgence	Relèvement
<b>Réduction du cheptel</b>	*****	**	n/a			→	
<b>Soutien vétérinaire</b>	*	*****	***			→	→
<b>Alimentation du bétail</b>	**	*****	**			→	→
<b>Fourniture d'eau</b>	**	***	***			→	

## PRIM du comté de Garissa

INTERVENTION TECHNIQUE	OBJECTIF DE SUBSISTANCE			PHASES D'URGENCE			
	Avantages immédiats	Protéger les biens	Reconstituer les biens	Alerte	Alarme	Urgence	Relèvement
Réduction du cheptel	n/a	n/a	n/a				
Soutien vétérinaire	**	*****	**		→	→→	→
Alimentation du bétail	*	**	n/a		→	→→	
Fourniture d'eau	***	***	n/a		→	→→	

Source : Rapport de formation de LEGS, 19-21 juillet 2022, Nairobi, Kenya

Les études de cas de LEGS montrent les bonnes pratiques à adopter en réponse à une situation d'urgence en matière d'élevage. Elles couvrent les six domaines d'interventions techniques de LEGS, les huit principes de LEGS ainsi que les contextes plus larges abordés dans la troisième édition du manuel LEGS. Les études de cas sur les processus illustrent l'application des orientations de LEGS et les études de cas sur les impacts se penchent sur les résultats des interventions.

- ▶ Vous pouvez accéder à toutes les études de cas de LEGS à partir de [livestock-emergency.net/resources/case-studies](https://livestock-emergency.net/resources/case-studies)
- ▶ Pour plus d'information, consultez le manuel Normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage sur [livestock-emergency.net](https://livestock-emergency.net)

